INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2021

Direccidn de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Santa Fe
Ej:;l:lar Cod Cddigo Proyecto Meta PDL
Programa

1 1 2081 Beneflcl.ar Z?OO personas mayores con apoyo
econdmico tipo C

1 1 2081 Atender 1776 hogares con apoyos que contribuyan al
ingreso minimo garantizado.

1 6 2188 Dotar 1 Centro de Desarrollo comunitario.

1 6 2188 Apovar 50 v/o emp: Y
creativos.

1 6 2188 en 50 Mipymes y/o empre )
procesos de reconversién hacia actividades sostenibles.

1 6 2188 er.|’50 ‘y/o p n la
transformacién empresarial y/o productiva.

60 Mipymes y/o emp

1 6 2188 ncial dentro de las
econdémicas que fomentan el empleo y/o nuevas
actividades econémicas.

1 6 2188 Dotar 10 Sedes de atencién a la primera infancia y/o
adolescencia (jardines infantiles).

1 6 2188 Vlr.|cular 500 mujeres cuidadoras a estrategias de
cuidado.

1 6 2188 Formar 1.200 personas en prevencién de violencia
intrafamiliar y/o violencia sexual.

650 con di através de

1 6 2188 Dispositivos de Asistencia Personal - Ayudas Técnicas
(no incluidas en los Planes de Beneficios).

1 6 2188 Vincular 200 personas con discapacidad, cuidadores y
cuidadoras, en actividades alternativas de salud.

1 6 2188 Vincular 500 personas a las acciones y estrategias de

de los saberes en

Vincular 800 personas a las acciones desarrolladas
1 6 2188 desde los dispositivos de base comunitaria en
respuesta al consumo de SPA.

1 7 2104 Vincular 800 en acciones ias de

la estrategia territorial de salud.

1 8 2064 :;m:ular 800 p::onas alas acciones y estrategias para
pr

Implementar 4 Proyectos para el desarrollo integral de

1 12 2102 la primera infancia y la relacién escuela, familia y
comunidad.
1 14 2091 Dotar 9 sedes educativas urbanas y rurales.

Beneficiar 80 personas con apoyo para la educacién

1 17 2095 N
superior.
60 i de progi de
1 17 2095 superior con apoyo de sostenimiento para la
permanecia.

1 19 2112 Mejorar 130 viviendas de interés social rurales.

Tipo de

anualizacion

Constante

Constante

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Afio_corte

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

20214

2021_4

20214

2021_4

2021_4

2021 4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021 4

Magnitud
programada POAI
2021

2.500,0

1.140,0

12,0

125,0

300,0

163,0

50,0

200,0

200,0

200,0

15,0

Magnitud

contratada

2021

2.500,0

7.086,0

30,0

122,0

240,0

575,0

80,0

200,0

200,0

770,0

1,0

15,0

*Recursos en millones de pesos

Apropiacién
Avance acum. Avance acum. inicial POAI
gada 2021 2022 gada 2022 2023 2023 2024 2024 (%) (%) o

vigencia
2.500,0 - - - - W 25,0% W 25,0% - $4.474
7.086,0 - - - - - - A 99,7% 99,7% I $570

. . . . . . W I R R
4,0 - R - - W 26,0% W 8,0% I $310

- - - - - [

30,0 - - - - - - D 60,0% 60,0% I $640
119,0 - - - - - - A 203,3% A 198,3% $493
- - - - - - 7 W - -

R R - - - - - D 48,0% W - I $294
- - - - - - S 47,9% W - I $300
- - - - - - - W 10,8% W - $222
- - - - - - - 40,0% W - ‘ $60
. - . . . . - W W . .

- - - - - - " 25,0% W - ’ $120
- - - - - - - 25,0% W - | $144
- - - - - - - A 96,3% W - | $144
- - - - - - - 25,0% W - I $470
- - - - - - - W 22,0% W - $230
20,0 - - - - - - W 25,0% W 25,0% . $1.754
- - - - - - - 25,0% W - | $297
- - - - - 25,4% W = $500

Compromisos 2021

$4.261

$1.627

$276

$610

$454

$258

$114

$211

$56

$108

$84

$128

$448

$219

$1.654

$254

$476

Giros 2021

$4.194

$1.627

$276

$488

$286

$17

$13

$1.654

$254

Compromisos 2022

Compromisos
2023

Compromisos
2024



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2021

Direccidn de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Santa Fe
Céd
6 Cédigo Proyecto Meta PDL
Eje/pilar €59 BT
Programa

1 20 2100 Vmcula'r 18.000 pezrso.nas en actividades recreo-
deportivas comunitarias.

1 20 2100 Capacitar 1.400 personas en los campos deportivos.

1 21 2110 Realizar 24 eventos de promocién de actividades
culturales.

1 2 2110 Otorgar 60 estimulos de apoyo al sector artistico y
cultural.

1 2 2110 Capacitar 1.400 personas en los campos artisticos,
interculturales, culturales y/o patrimoniales.

1 21 2110 Interven'lr 8 sedes culturales con dotacién y/o
adecuacién.

1 23 2108 Apoyar 60 ;fredlos rur?les con asistencia técnica
agropecuaria y/o ambiental.
Vincular 60 hogares y/o unidades productivas a

1 23 2108 procesos productivos y de comercializacién en el sector
rural.

1 24 2123 Financiar 64 proyectos del sector cultural y creativo.

1 2 2123 Implementar 5 acciones de fomento para la agricultura
urbana.

2 27 2122 Implementar 10 PROCEDAS

2 27 2122 Intervenir 6.500 m2 de jardineria y coberturas verdes.

2 28 2117 Intervenir 20 hectareas co‘n’proces.os‘ de restauracion,

o recup

Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de
2 30 2159 las capacidades locales para la respuesta a emergencias
y desastres.

2 20 2159 Desarrollar 1 intervenciones para la reduccién del
riesgo y adaptacién al cambio climatico.

2 33 2138 Mantener 5.000 drboles urbanos y/o rurales.

Intervenir 12 Parques vecinales y/o de bolsillo con
2 33 2138 acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o
dotacién.

Atender 15.000 animales en urgencias, brigadas
2 34 2074 médico-veterinarias, acciones de esterilizacion,
educacién y adopcién.

2 37 2129 .Fortalec?r 4' v ered con
intervenir técnica u organizativa.

2 8 2131 Cagacl'tar 1.200 personas en separacion en la fuente y
reciclaje.
2 18 2131 I’lealuar 3 acciones con energias alternativas para el
drea rural.
Vincular 500 personas a procesos de construccién de
3 39 2187 memoria, verdad, reparacion integral a victimas, pazy
reconciliacion.

Tipo de

anualizacion

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Suma

Afio_corte

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

20214

2021_4

2021_4

2021_4

20214

2021_4

2021 4

2021 4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

2021_4

Magnitud
programada POAI
2021

4.500,0

350,0

15,0

350,0

10,0

16,0

3.250,0

4,0

3.500,0

300,0

Magnitud

contratada

2021

760,0

540,0

24,0

350,0

30,0

16,0

4,0

3.500,0

1,0

300,0

*Recursos en millones de pesos

Avance acum.

Avance acum.

gada 2021 2022 gada 2022 2023 2023 2024 2024 (%) (%)
600,0 - - - - W 4,2% W 3,3% I
510,0 - - - - - - W 38,6% W 36,4% I
3,0 - - - - D 58,3% W 12,5% I
- - - - - - S 40,0% W - |
150,0 - - - - - - W 25,0% W 10,7% |
- - - - . - S — -
. - - - - - - W 16,7% W - |
. - - - - - - P 50,0% W -
4,0 - - - - - - W 25,0% W 6,3% I
- - - - - - S 60,0% W -
- - - - - - - oA 190,0% ¥ - F
. - - - - - - P 50,0% W -
. . . . . . LW W .
R R R R R - ) 100,0% W - |
. . . . . . LW W .
. . . . . . LW LW .
R R R - - - - W 25,0% W - I
. - - - - - - W 233% W - |
. - - - - - - W 25,0% W -
R R R R R R - W 25,0% W - I
. , - - - - - W 333% W - |
. . . B . B W W .

Apropiacién
inicial POAI Compromisos 2021
vigencia

$480 $428
$241 $163
$283 $490
$200 $304
$241 $230
$350
$172 $160
$172 $160
$280 $267
$200 $173
$356 $332
$166 $125
$330 $290
$560 $488
$336 $311
$206 $196
$260 $242
$360 $343

Giros 2021

$65

$270

$191

$230

$267

$1

$3

$28

Compromisos 2022

Compromisos
2023

Compromisos
2024



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

Diciembre 31 de 2021

Direccidn de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: Santa Fe *Recursos en millones de pesos
. Magnitud Magnitud . . . . N » N Apropiacién N N
Céd L Tipo de - Avance acum. Avance acum. L B . B Compromisos Compromisos
6 Cédigo Pi ct Meta PDL Al t da POAI | POAI C 2021 Gi 2021 C 2022
Eje/Pilar céd 6digo Proyecto eta I —— fio_corte  programada contratada gada 2021 e gada 2022 e B o P %) %) inicial PO ompromisos iros ompromisos e P
Programa 2021 2021 vigencia

Capacitar 1020 personas para la construccién de

3 40 2161 ciudadania y desarrollo de capacidades para el ejercicio Suma 2021_4 510,0 510,0 - - - - - - - > 50,0% - $350 $326 - - - -
de derechos de las mujeres.

3 40 2161 Vincular 1.800 personas en acciones para la prevencion Suma 2021_4 450,0 1.289,0 256,0 - - - - - R 71,6% W 14,2% $310 $292 $49 - - -
del feminicidio y la violencia contra la mujer.
Implementar 2 estrategias de atencién de
movilizaciones y aglomeraciones en el territorio a

3 a3 2128 través de equipos de gestores de convivencia bajo el suma 2021_4 1,0 1,0 1,0 - - - - - - D 50,0% & 50,0% $247 $257 $202 - - -
direccionamiento estratégico de la Secretaria de
Seguridad, Convivencia y Justicia.
Realizar 4 acuerdos para el uso del EP con fines

3 a5 2130 culturales, deportivos, recreacionales o de mercados Suma 2021_4 2,0 2,0 1,0 - - - - - - > 50,0% 25,0% $390 $361 $0 - - -
temporales.
Realizar 4 acuerdos para la promover la formalizacién

3 45 2130 de vendedores informales a circulos econémicos Suma 2021_4 1,0 1,0 - - - - - - - [ 25,0% W - $253 $234 - - - -
productivos de la ciudad.
Realizar 2 para la vii i6n de la cit

3 45 2130 en los programas adelantados por el IDRD y acuerdos Suma 2021_4 - - - - - - - - B - W - - - - -
con es informales o i

3 48 2163 Atender 750 personas en estrategias de acceso ala Suma 2021 4 3750 3900 - - - - - - - > 52,0% W - ] $310 $247 - - - -
justicia integral en la ciudad.

3 48 2163 ) 48 a Suma 2021_4 16,0 - - - - - - - B B - I $390 - - -
de seguridad.
Intervenir 2.200 metros cuadrados de elementos del

4 49 2145 sistema de espacio publico peatonal con acciones de suma 2021 4 - - - - - - - - - W - W - - - - -
construccién y/o conservacion.
Intervenir 2.000 metros cuadrados de Puentes

a 29 2145 vehiculares y/o peatona!es de escala local s.t?bre Suma 2021 4 . . _ . _ . ~ . ~ ¥ . ¥ _ _ _ ~ ~
cuerpos de agua con acciones de construccién y/o
conservacion.
Intervenir 0,5 Kilémetros-carril de malla vial urbana

4 49 2145 (local y/o intermedia) con acciones de construccién y/o Suma 2021_4 0,3 0,4 0,4 - - - - - - A 86,0% 86,0% $964 $915 $547 - - -
conservacién.

a 29 2145 Inte‘rvemr 1 Kllometro.s'-carrll de malla \I-I‘al rural con Suma 2021 4 ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . T W _ _ _ ~ ~
acciones de construccién y/o conservacién
Intervenir 1.600 metros lineales de Ciclo-

4 49 2145 infraestructura con acciones de construccién y/o Suma 2021_4 400,0 400,0 - - - - - - - W 25,0% W - $202 $191 $114 - - -
conservacién.

5 54 2114 Operativizar 60 Centros de Acceso Comunitario en Suma 2021 4 15,0 16,0 _ . _ . _ . _ ¥ 26,7% W _ I $520 sa74 _ _ _ _
zonas rurales y/o apartadas.

5 55 2156 Intervenir 24 sedes de salones comunales. Suma 2021_4 6,0 6,0 - - - - - - - W 250% W - F $430 $421 - - - -
Capacitar 1.000 personas a través de procesos de

5 55 2156 formacién para la participacion de manera virtual y Suma 2021_4 250,0 273,0 - - - - - - - L% 27,3% W - $210 $157 - - - -
presencial.

5 55 2156 Fort;aIAecer. ’120.0rgamxaclones, JAC e Instancias de Suma 2021 4 30,0 60,0 _ . _ . _ . IS 50,0% W . I $400 $400 $22 . _ _
participacién ciudadana.

5 56 2136 Construir 1 sedes administrativas locales. Constante 2021_4 1,0 - - - - - - - - W - W - $1 - - -

5 57 1822 Realizar 1 rendicion de cuentas anuales. Constante 2021 4 1,0 1,0 1,0 - - - - - - W 25,0% W 25,0% $20 $19 $4 - - -

5 57 2105 Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional. Suma 2021_4 1,0 1,0 1,0 - - - - - - W 25,0% W 25,0% - $3.014 $3.112 $2.683 - - -



INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL 2021-2024

(%)

25,0% I

Diciembre 31 de 2021
Direccidn de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP
Localidad: Santa Fe *Recursos en millones de pesos
N Magnitud Magnitud . " o
Céd . L Tipo de - Avance acum. Avance acum.
Eje/Pilar od Cédigo Proyecto Meta PDL anualizacién Afio_corte  programada POAI contratada o 2021 2022 o 2022 2023 2023 2024 2024 %)
Programa 2021 2021
5 57 2105 Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.
Suma 2021_4 1,0 1,0 1,0 - - - - 25,0% W

5 57 2105 Realizar 4 acciones de inspeccidn, vigilancia y control.

Apropiacién
inicial POAI
vigencia

$998

Compromisos 2021

$846

Giros 2021

$745

Compromisos 2022

Compromisos
2023

Compromisos
2024



