

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Santa Fe**

*Cifras en millones de pesos



Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
1	2	3-3-1-15-01-02-1314-00	Dotar 40 jardines infantiles con material pedagógico para la atención integral a la primera infancia	Suma	2020_2	-	10,0	71,0	5,0	5,0	66,0	66,0	-	-	202,5%	355,0%	-	\$287	\$186	\$180		
1	2	3-3-1-15-01-02-1314-00	Vincular 400 personas mediante acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	2020_2	150,0	100,0	210,0	150,0	150,0	165,0	199,0	-	-	103,8%	139,8%	\$130	\$104	\$140	\$125		
1	3	3-3-1-15-01-03-1315-00	Beneficiar 2500 adultos mayores anualmente mediante la entrega del Bono de Subsidio Tipo C	Constante	2020_2	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.467,0	2.500,0	2.458,0	100,0%	99,3%	\$4.320	\$1.825	\$3.489	\$4.188	\$1.729	\$1.543
1	3	3-3-1-15-01-03-1315-00	Beneficiar 2500 adultos mayores anualmente mediante la entrega del Bono de Subsidio Tipo C	Suma	2020_2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$435	-
1	3	3-3-1-15-01-03-1316-00	Beneficiar 320 personas en condición de discapacidad mediante la entrega de ayudas técnicas no POS a través del BAT	Suma	2020_2	80,0	35,0	35,0	115,0	133,0	74,0	-	-	-	70,0%	52,5%	\$350	\$128	\$377	\$290	\$21	\$8
1	7	3-3-1-15-01-07-1317-00	Dotar Nueve (9) Instituciones Educativas Distritales con material pedagógico	Suma	2020_2	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	300,0%	300,0%	\$200	\$110	\$180	\$150		
1	11	3-3-1-15-01-11-1318-00	Realizar 20 eventos artísticos y culturales en los que se evidencien las prácticas artísticas y culturales de la localidad	Suma	2020_2	5,0	5,0	5,0	7,0	7,0	6,0	6,0	-	-	90,0%	90,0%	\$400	\$265	\$278	\$387		
1	11	3-3-1-15-01-11-1318-00	Realizar 4 eventos de recreación y deporte en el que se visibilicen las prácticas deportivas de la localidad	Suma	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-	75,0%	75,0%	\$50	\$42	\$49	\$45		
1	11	3-3-1-15-01-11-1318-00	Vincular 1200 personas en procesos de formación artística y cultural que integre las diferentes poblaciones de la localidad	Suma	2020_2	400,0	300,0	536,0	300,0	400,0	450,0	-	-	-	87,5%	78,0%	\$470	\$240	\$243	\$481	\$16	\$6
1	11	3-3-1-15-01-11-1318-00	Vincular 1800 personas en procesos de formación deportiva que integre las diferentes poblaciones de la localidad	Suma	2020_2	1.875,0	1.370,0	1.360,0	1.225,0	1.600,0	1.985,0	600,0	-	-	254,4%	197,8%	\$1.025	\$714	\$929	\$1.074	\$39	\$15
2	15	3-3-1-15-02-15-1319-00	Presentar 400 demandas de titulación en el cuatrienio	Suma	2020_2	100,0	165,0	165,0	210,0	193,0	100,0	-	-	-	118,8%	89,5%	\$170	\$216	\$270	\$199	\$79	\$31
2	17	3-3-1-15-02-17-1320-00	Intervenir 16 parques vecinales y/o de bolsillo	Suma	2020_2	4,0	7,0	6,0	10,0	7,0	-	-	-	-	106,3%	81,3%	\$2.650	\$2.323	\$2.319	\$586	\$92	\$43
2	17	3-3-1-15-02-17-1321-00	Construir y/o adecuar y/o dotar 24 espacios de encuentro comunal en la localidad	Suma	2020_2	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	20,0	-	-	-	95,8%	16,7%	\$100	\$159	\$243	\$1.239		
2	18	3-3-1-15-02-18-1322-00	Mantener 1 km/carril de malla vial rural de la localidad	Suma	2020_2	-	-	-	2,6	3,8	-	-	-	-	129,0%	190,0%	-	-	\$3.670	-		
2	18	3-3-1-15-02-18-1322-00	Mantener 15.000 M2 de espacio público. (Andenes-Senderos- Muros- Escalinatas)	Suma	2020_2	4.314,0	8.449,8	7.275,0	1.916,0	1.111,0	2.500,0	-	-	-	85,8%	55,9%	\$2.106	\$3.767	\$1.100	\$3.511	\$60	\$30
2	18	3-3-1-15-02-18-1322-00	Mantener 19 km/carril de malla vial urbana de la localidad	Suma	2020_2	6,0	4,2	3,7	4,5	3,0	3,2	1,2	-	-	66,0%	43,9%	\$9.000	\$7.203	\$6.284	\$5.751	\$131	\$50
3	19	3-3-1-15-03-19-1323-00	Realizar una dotación para la seguridad de la localidad	Constante	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	-	-	75,0%	62,5%	\$900	\$867	\$1.059	\$407	\$20	\$11
3	19	3-3-1-15-03-19-1323-00	Vincular 500 Personas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	2020_2	50,0	200,0	294,0	150,0	144,0	150,0	150,0	-	-	100,0%	117,6%	\$430	\$149	\$260	\$421	\$70	\$16
6	38	3-3-1-15-06-38-1324-00	Intervenir 10 hectáreas de espacio público natura afectado por fenómenos naturales o no con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo	Suma	2020_2	13,0	9,0	-	13,0	13,0	13,0	-	-	-	350,0%	130,0%	\$180	\$233	\$149	\$72	\$15	\$6
6	38	3-3-1-15-06-38-1324-00	Intervenir 10.000 árboles que mantengan la ordenación ecológica principal de la localidad	Suma	2020_2	3.700,0	-	-	3.500,0	3.500,0	4.053,0	-	-	-	75,5%	35,0%	\$370	-	\$236	\$331	\$23	\$12
6	38	3-3-1-15-06-38-1324-00	Intervenir 100 M2 de espacio público con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	Suma	2020_2	600,0	600,0	600,0	3.290,0	1.502,0	600,0	-	-	-	4490,0%	2102,0%	\$60	\$67	\$88	\$97		

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Santa Fe**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de anualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
6	41	3-3-1-15-06-41-1325-00	Beneficiar 100 personas mediante acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles	Suma	2020_2	103,0	25,0	103,0	-	-	103,0	90,0	-	-	↑ 128,0%	↑ 193,0%	\$175	\$123	\$25	\$180		
6	41	3-3-1-15-06-41-1325-00	Beneficiar 200 personas a través de emprendimientos rurales	Suma	2020_2	200,0	50,0	200,0	-	-	200,0	102,0	-	-	↑ 125,0%	↑ 151,0%	\$175	\$123	\$25	\$180	\$33	\$13
7	45	3-3-1-15-07-45-1326-00	Garantizar el pago de honorarios a los siete (7) Ediles de la localidad	Constante	2020_2	-	7,0	7,0	7,0	7,0	-	-	-	-	↑ 100,0%	↑ 100,0%	-	\$544	\$573	-		
7	45	3-3-1-15-07-45-1326-00	Realizar 4 acciones de inspección, vigilancia y control	Suma	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$900	\$806	\$1.761	\$1.390	\$480	\$182
7	45	3-3-1-15-07-45-1326-00	Realizar una estrategia de fortalecimiento institucional	Suma	2020_2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	↑ 100,0%	↑ 100,0%	\$1.973	\$2.765	\$3.818	\$2.974	\$1.042	\$386
7	45	3-3-1-15-07-45-1327-00	Vincular 1200 personas a procesos de participación y/o control social	Suma	2020_2	500,0	395,0	275,0	300,0	4.708,0	1.300,0	749,0	-	-	↑ 166,3%	↑ 477,7%	\$400	\$488	\$430	\$411	\$86	\$23

INFORME EJECUTIVO AVANCE METAS PDL

Junio 30 de 2020

Dirección de planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP

Localidad: **Santa Fe**

*Cifras en millones de pesos



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

**SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN**

Cód Eje/Pilar	Cód Programa	Código Proyecto	Meta PDL	Tipo de actualización	Año_corte	Magnitud programada POAI vigencia	Mag. contratada 2017	Magnitud entregada 2017	Magnitud contratada 2018	Magnitud entregada 2018	Magnitud contratada 2019	Magnitud entregada 2019	Magnitud contratada 2020	Magnitud entregada 2020	Avance acum. contratado (%)	Avance acum. Entregado (%)	Apropiación inicial POAI vigencia	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Compromisos 2020	Giros vigencia corte
---------------	--------------	-----------------	----------	-----------------------	-----------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------------